

Niederschrift über die öffentliche Planungskonferenz 2020 „KiTa Planung Hemelingen“

Sitzungstag: 10.02.2020 Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr Sitzungsende: 17:40 Uhr Sitzungsort: Ortsamt Hemelingen
Sitzungssaal

Anwesend:

vom Ortsamt

Herr Jörn Hermening

Frau Silke Lüerssen

vom Beirat

Frau Angelika Brand

Herr Uwe Janko

Herr Tobias Link

Frau Waltraut Otten

Gäste und Referent*innen

Herr Timo Nobis (sachkundiger Bürger im Fachausschuss Bildung, Soziales, Integration und Kultur)

Frau Friederike Sandfort (KuFZ Ortwich)

Frau Anja van Reeken (KuFZ Ortwich)

Frau Susanne Rubin-Tänzer (KuFZ Arbergen/Mahndorf)

Frau Kiek van der Laan-Fischer (Evang. Kita Hemelingen)

Herr Christopher Fiedler (KuFZ Hohwisch)

Frau Martina Dellies (KuFZ Hohwisch)

Herr Thomas Jablonski, Frau Marleen Pauluhn (Senatorin für Kinder und Bildung)

TOP 1 Begrüßung

Herr Hermening eröffnet die Planungskonferenz, bedankt sich bei den Referent*innen und Gästen für ihr Erscheinen.

TOP 2 Vorstellung der aktuellen Planungen zur Betreuung der bisher unversorgten Krippen- und KiTA-Kinder im Stadtteil Hemelingen

KiTa Grete-Stein-Straße / Hemelinger Bahnhofstraße

Stand 04.04.2019 aus der Planungskonferenz KiTa

Geplante Plätze: 30 (U3)

40 (Ü3)

Träger: FRÖBEL

Zeitplan

Bauantrag: Ende Mai 2018

Prüfung durch Landesjugendamt: ist erledigt

Prüfung des SKB: ist erledigt

Geplanter Baubeginn: ca. September / Oktober 2018

Geplante Eröffnung: ca. Oktober 2019

Aktueller Stand

Geplante Plätze: 20 (U3)
40 (Ü3)
Träger: FRÖBEL
Geplante Eröffnung: ca. August 2021

Mitteilung der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS):
Die Brandschutzprüfung laufe zurzeit.

KiTa Diedrich-Wilkens-Straße

Stand 04.04.2019 aus der Planungskonferenz KiTa

Geplante Plätze: 20 (U3)
40 (Ü3)
Träger: DRK

Zeitplan

Bauantrag: ist eingereicht (Lärmgutachten fehlt derzeit; ca. Ende Mai soll die Einreichung bei SUBV erfolgen)
Prüfung durch Landesjugendamt: ist erledigt
Prüfung des SKB: ist erledigt
Geplanter Baubeginn: ca. Juni 2018
Geplante Eröffnung: ca. Mai 2019

Aktueller Stand

Geplante Plätze: 20 (U3)
40 (Ü3)
Träger: SOS Kinderdorf e. V.

Mitteilung der SKUMS:
Die Brandschutzprüfung laufe zurzeit.

KiTa Auguste-Bosse-Straße

Stand 04.04.2019 aus der Planungskonferenz KiTa

Geplante Plätze: 30 (U3)
60 (Ü3)
Träger: Step Kids KiTas gGmbH

Zeitplan

Die Angaben zum Zeitplan können auf der Planungskonferenz nicht geklärt werden. Aus dem Kreise der Anwesenden wird nach den bisherigen Erfahrungen vermutet, dass vor Mitte 2020 wohl nicht mit einer Eröffnung zu rechnen sei.

Herr Radtke teilt mit, dass die Bauunterlagen vollständig und kurz vor der Abgabe seien. Herr Kaal ergänzt, dass in der nächsten Woche der Bauantrag nach seinem Kenntnisstand eingereicht werden soll. Baubeginn sei für Juli 2019 geplant; ein Bauende in 2021.

Aktueller Stand

Geplante Plätze: 30 (U3)
60 (Ü3)
Träger: Step Kids KiTas gGmbH
Geplante Eröffnung: 4. Quartal 2020

Mitteilung der SKUMS:
Die Brandschutzprüfung laufe zurzeit.

KiTa Am Sattelhof

Stand 04.04.2019 aus der Planungskonferenz KiTa

Geplante Plätze: 30 (U3)
60 (Ü3)
Träger: *Es ist lt. Herrn Radtke noch keine Entscheidung gefallen. Daher können noch keine Angaben zum Zeitplan getätigt werden*

Herr Radtke teilt mit, dass durch belastende Baustoffe ein anderer Kostenrahmen entstanden sei. Die Beschaffung der Finanzen werden mit Hochdruck betreiben. Für die Mobilbaumaßnahme Am Sattelhof soll eine Betriebserlaubnis für ca. 5 Jahre beantragt werden. Zum Jahresende soll die Eröffnung erfolgen.

Aktueller Stand

Der Neubau werde zurzeit eruiert

Modulbauten Am Sattelhof

Aktueller Stand

Geplante Plätze: 5 (U3)
50 (Ü3)
Geplante Eröffnung: 4. Quartal 2020

(20 Plätze fallen dafür in der Kita Zeppelinstraße weg)

Mitteilung der SKUMS: Baugenehmigung wurde im November 2019 erteilt; Anlage sei im Bau.

KiTa im Bürgerhaus Mahndorf (Däumling)

Stand 04.04.2019 aus der Planungskonferenz KiTa

Geplante Plätze: 10 (U3)
Träger: Bürgerhaus Mahndorf e.V.

Zeitplan

Bauantrag: ist eingereicht
Prüfung durch Landesjugendamt: ist erledigt
Prüfung des SKB: ist erledigt
Geplanter Baubeginn: ist erfolgt
Geplante Eröffnung: ca. August 2018

Herr Radtke teilt mit, dass die Eröffnung sich verzögere und für ca. 2020 geplant sei.

Aktueller Stand

Geplante Plätze: 10 (U3)
Träger: Bürgerhaus Mahndorf e.V.

Mitteilung der SKUMS: Bauvorhaben stehe kurz vor der Genehmigung.

Weitere Planungen

Modulbauten Kleine Marschstraße

Eine Erweiterungsfläche werde zurzeit geprüft; parallel wird eine weitere Fläche in der Ellernstraße geprüft.

Mitteilung der SKUMS: Es liege kein Antrag vor.

KuFZ Arbergen/Mahndorf

Die Machbarkeitsstudie sei fertig, demnächst erfolge ein Gespräch mit Immobilien Bremen (IBB).

Erweiterung der KiTa Primavera

Frau Pauluhn teilt mit, dass sie diesbzgl. bei IBB angefragt und noch keine Rückmeldung erhalten habe.

Ausbau KiTa Malerstraße

Mitteilung der SKUMS: Es liege kein Antrag vor.

Frau Pauluhn teilt mit, dass sie darüber keine detaillierten Informationen geben könne, da der Ausbau der o. g. KiTa ein Projekt einer neuen Kollegin sei, die nunmehr für Steuerung von Angeboten der Kindertagesbetreuung für den Stadtteil Hemelingen zuständig sei und sich in der Einarbeitung befinde. Herr Jablonski ergänzt, dass *er noch einmal nachforschen werde*.

Vorhaltefläche für den Bau einer KiTa

Die SKB siehe für ein Grundstück Ecke Zeppelinstraße / Am Sacks Damm eine Vorhaltefläche für den Bau einer KiTa vor.

TOP 3 Verschiedenes

Übergangslösungen für Kinderbetreuung im Stadtteil

Herr Hermening teilt mit, dass es in der KiTa Arbergen („Aaminah-Nachmittag“) und dem Familienzentrum MOBILE Angebote für (Geschwister-)Kinder gebe, die keinen Kitaplatz bekommen haben. Das Spielangebot im MOBILE, welches keinen Betreuungsplatz ersetzen/schaffen würde, wird über WiN-Mittel vor Ort finanziert. Im „Grünen Dorf“ gebe es derzeit keinen Spielkreis.

Frau Pauluhn teilt mit, dass die SKB dafür zuständig sei, den Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz zu erfüllen. Die genannten Angebote würden dies nicht erfüllen. Sie erklärt sich bereit, einen Abfrage im Stadtteil zu starten, in der um Mitteilung gebeten wird, ob es weitere ähnlich gelagerte Angebote und die Nachfrage danach gebe.

Gute-Kita-Gesetz

Auf Nachfrage von Herrn Janko, wie das sog. Gute-Kita-Gesetz in Hemelingen umgesetzt werden soll, antwortet Herr Jablonski, dass mit den ca. 45 Millionen Euro, die bis 2022 vom Bund kommen, in Bremen die Ganztagsbetreuung in KiTas kostenfrei werden soll. Zudem will das Land mehr Personal für Kitas in schwierigen sozialen Umfeldern einsetzen, so dass Hemelingen überproportional von diesem Gesetz profitieren werde.

Herr Jablonski teilt mit, dass die SKB im Gespräch mit einem Träger bzgl. eines Vorkurses zum Sprachtraining für Kinder sei, die keinen KiTa-Platz erhalten haben. Es liege noch kein Ergebnis vor.

Herr Hermening bittet Herrn Jablonski um eine aktuelle Übersicht für die nächste Beiratssitzung am 05.03.2020 und schließt die Planungskonferenz.

gez. Hermening
(Sitzungsleitung)

gez. Lüerssen
(Protokoll)