

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Plätze	Ü3 Plätze
Ortsteil Sebaldsbrück					
KuFZ Zeppelinstraße (Umbau/Erweiterung im Bestand)	Startergespräch fand im Juli 2020 statt. Weitere Gespräche folgen, um einen Masterplan erstellen zu können.	Kita Bremen	N.N.	2 Gruppen	4 Gruppen
KuFZ Beim Sattelhof (Öffentliche Fläche)	Mobilbau: Container sind aufgestellt, Abnahme erfolgte am 17. August 2020. Betrieb wird am 1. September 2020 aufgenommen. Verstetigung: Machbarkeitsstudie + ES-Bau liegen vor. Im Juli 2020 ging der Auftrag an Immobilien Bremen zur Prüfung und Umsetzung eines Neubaus.	Kita Bremen	2020/21	5 Plätze	50 Plätze
			N.N.	30 Plätze	60 Plätze
Ortsteil Hastedt					
KuFZ Hohwisch (Umbau/Erweiterung im Bestand)	- Kein neuer Sachstand - Termin für ein Startergespräch folgt seitens Immobilien Bremen.	Kita Bremen	N.N.		
Kinderhaus Dölvestraße / Am Rosenberg	Neue Räumlichkeiten wurden gefunden. Begehung mit dem LJA fanden im Juli 2020 statt. Die kleinräumige Planerin hat sich die Räumlichkeiten am 31. August angesehen. Weitere Planungen/Klärungen von Fragen zur Finanzierung finden laufend statt.	Kinderhäuser e.V.	KGJ 2020/21	4 Gruppen	3 Gruppen
Kinderhaus Malerstraße (Elternverein)	- Kein neuer Sachstand - Interesse des Elternvereins an Erweiterung besteht weiterhin. SKB steht in Kontakt mit Immobilien Bremen und Soziales für das weitere Vorgehen.	Kinderhaus Malerstraße e.V.	N.N.	1 Gruppe	1 Gruppe
Ortsteil Hemelingen					
Kinderhaus Kleine Marsch (Private Fläche)	- Kein neuer Sachstand - Ein ausstehendes Gutachten liegt Immobilien Bremen nun vor. Sie sind in der Verhandlung mit dem DRK, ob diese das Gebäude kaufen.	DRK	KGJ 2022/23		
Kita Diedrich-Wilkens-Straße (Private Fläche)	Baugenehmigung liegt vor. Im August fand die Baubesprechung zwischen dem SOS-Kinderdorf-Verein und dem Investor statt. Weitere Termine sind verabredet. Die kleinräumige Planerin und der Träger stehen im regelmäßigen Austausch.	SOS Kinderdorf e.V.	KGJ 2021/22	2 Gruppen	2 Gruppen
Kita Schlegelstraße (Private Fläche)	Baugenehmigung liegt vor, Träger möchte im 2. Quartal 2021 die Kindertagesstätte eröffnen.	Stepke	KGJ 2020/21	3 Gruppen	3 Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (private Fläche)	Baugenehmigung wurde erteilt.	FRÖBEL	N.N.	2 Gruppen	3 Gruppen
Sportplatz Ellernstraße (SV Hemelingen) (öffentliche Fläche)	Zur Vorbereitung der Ausschreibung der Fläche finden Abstimmungsgespräche zwischen SKB und IB statt.	N.N.	Mobilbau N.N. Neubau N.N.	3 Gruppen	3 Gruppen

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 01.09.2020)
Katharina Hebecker (33-22)

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Plätze	Ü3 Plätze
Kaufunger Weg (Öffentliche Fläche)	Abstimmungsgespräche zwischen SKB und IB sowie Soziales finden für die weitere Planung statt. Fläche ist grundsätzlich geeignet.	N.N.	N.N.	2 Gruppen	2 Gruppen
Ortsteil Arbergen					
Ortsteil Mahndorf					
KuFZ Arbergen	Gestaltungsgremium (IB, SKUMS, OA, SKB, Architekt sowie Außenplanerinnen) tagte am 24. August 2020. Projektsitzungen finden regelmäßig statt. Der nächste Termin ist die Fallkonferenz Ende September 2020.	Kita Bremen	KGJ 2023/24	3 Gruppen	4 Gruppen
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf - Umbau/Erweiterung im Bestand)	Baugenehmigung liegt vor, Bau- und Planungsprozesse laufen.	Bürgerhaus Mahndorf	N.N.	1 Gruppe (neu)	3 Gruppen (Erhalt)
Projektoptionen					
Sebaldsbrücker Heerstraße / ehemalige Berufsschule	Prüfung durch IB, ob ein Investorenprojekt möglich ist.				
Spielplatz an der Lieth	Rückmeldung von Soziales, dass Spielplatz für Kita aktuell nicht zur Verfügung steht.				
Ortsamt Hemelingen	Rückmeldung durch SKUMS, Boden enthält keine Schadstoffe. Bedarfsmeldung an IB, m.d.B. um Aufstellung von Containern, minimal 4 Gruppen (31.8.2020)				
Sportplatz Arbergen	ggf. Lärmproblem, weitere Prüfungen bzw. Gespräche folgen.				
BSA Hemelingen	ggf. Lärmproblem, weitere Prüfungen bzw. Gespräche folgen.				
Galopprennbahn	zweiter Runder Tisch findet am 11. September statt.				