

Sachstand der Ausbauplanung der Kindertagesbetreuung

- **Stadtteil Hemelingen** -

Sitzung des Beirates am 6. Mai 2021

Referentin: Katharina Hebecker



Tagesordnung:

1. Planungsstand zum KGJ 2021/2022 („Status I“)
2. Entwicklung der Versorgungsquoten bis 2025
3. Sachstand der Ausbauprojekte in Hemelingen



1. Planungsstand zum KGJ 2021/2022 (Status I)

Stichtag 4. März 2021

Betreuungsart 0-<3				Gesamtstädtisch		
Lfd. Plätze Stichtag 1.1.21	Anmeldungen KGJ 21/22	Nachfrageüber -/-unterhang	Zusätzlicher Bedarf an Gruppen	Lfd. Plätze Stichtag 1.1.21	Anmeldungen KGJ 21/22	Nachfrageüber -/-unterhang
444	408	36	0	6.259	6.161	98

Betreuungsart 3-<6				Gesamtstädtisch		
Lfd. Plätze Stichtag 1.1.21	Anmeldungen KGJ 21/22	Nachfrageüber -/-unterhang	Zusätzlicher Bedarf an Gruppen	Lfd. Plätze Stichtag 1.1.21	Anmeldungen KGJ 21/22	Nachfrageüber -/-unterhang
1.194	1.264	-70	3,5	17.038	18.019	-981

Betreuungsart 6-<14				Gesamtstädtisch		
Lfd. Plätze Stichtag 1.1.21	Anmeldungen KGJ 21/22	Nachfrageüber -/-unterhang	Zusätzlicher Bedarf an Gruppen	Lfd. Plätze Stichtag 1.1.21	Anmeldungen KGJ 21/22	Nachfrageüber -/-unterhang
143	69	74	0	2.471	1.893	578



➤ **Bewertung der Versorgungssituation im KGJ 21/22**

- In **Hemelingen** übersteigt die Nachfrage das geplante Platzangebot in der Betreuungsart 3 bis unter 6 Jahren.
 - *In der Betreuungsart 0-<3 werden für das KGJ 21/22 keine zusätzlichen Gruppen benötigt.*
 - *In der Betreuungsart 3-<6 werden für das KGJ 21/22 bis zu 4 benötigt.*
- Unterjährig werden **bis zu sechs Gruppen** für beide Betreuungsarten zur Verfügung stehen.
- Das geplante Platzangebot der Jugendhilfe für Schulkinder erfüllt die angemeldeten Betreuungsbedarfe von Schulkindern.



2. Entwicklung der Versorgungsquote im Stadtteil Hemelingen

	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. genehmigter Projekte	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze plus genehmigter Projekte	Versorgungsquote
2021	1.353	615	45 %	1.354	1.191	88 %
2022	1.334	635	48 %	1.351	1.211	90 %
2023	1.315	655	50 %	1.354	1.251	92 %
2024	1.295	655	51 %	1.328	1.251	94 %
2025	1.273	680	53 %	1.309	1.261	96 %
	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Versorgungsquote
2021	1.353	615	45 %	1.354	1.191	88 %
2022	1.334	725	54 %	1.351	1.391	103 %
2023	1.315	805	61 %	1.354	1.491	110 %
2024	1.295	805	62 %	1.328	1.491	112 %
2025	1.273	860	68 %	1.309	1.561	119 %

2. Entwicklung der Versorgungsquote im Ortsteil Sebaldsbrück

	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. genehmigter Projekte	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze plus genehmigter Projekte	Versorgungsquote
2021	294	105	36 %	293	207	71 %
2022	296	95	32 %	281	187	66 %
2023	296	95	32 %	284	187	66 %
2024	292	95	33 %	278	187	67 %
2025	287	120	42 %	275	197	72 %
	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Versorgungsquote
2021	294	105	36 %	293	207	71 %
2022	296	125	42 %	281	247	88 %
2023	296	125	42 %	284	247	87 %
2024	292	125	43 %	278	247	89 %
2025	287	150	52 %	275	257	93 %

2. Entwicklung der Versorgungsquote im Ortsteil Hastedt

	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. genehmigte Projekter	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze plus genehmigte Projekte	Versorgungsquote
2021	285	177	62 %	273	235	86 %
2022	278	177	64 %	274	235	86 %
2023	272	177	65 %	276	235	85 %
2024	267	177	66 %	270	235	87 %
2025	263	177	67 %	266	235	88 %
	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Versorgungsquote
2021	285	177	62 %	273	235	86 %
2022	278	177	62 %	274	235	86 %
2023	272	197	73 %	276	215	78 %
2024	267	197	74 %	270	215	80 %
2025	263	197	75 %	266	215	81 %

2. Entwicklung der Versorgungsquote im Ortsteil Hemelingen

	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. genehmigte Projekter	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze plus genehmigte Projekte	Versorgungsquote
2021	447	217	49 %	433	416	96 %
2022	433	267	62 %	436	496	114 %
2023	421	267	63 %	437	496	114 %
2024	410	267	65 %	428	496	116 %
2025	400	267	67 %	418	496	119 %
	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Versorgungsquote
2021	447	217	49 %	433	416	96 %
2022	433	327	75 %	436	616	141 %
2023	421	367	87 %	437	696	159 %
2024	410	367	89 %	428	696	163 %
2025	400	367	89 %	418	696	167 %

2. Entwicklung der Versorgungsquote im Ortsteil Arbergen

	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. genehmigter Projekte	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze plus genehmigte Projekte	Versorgungsquote
2021	156	51	33 %	166	203	122 %
2022	156	51	33 %	174	203	116 %
2023	154	51	33 %	175	203	166 %
2024	154	51	33 %	170	203	119 %
2025	153	51	34 %	167	203	121 %
	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Versorgungsquote
2021	156	51	33 %	166	203	122 %
2022	156	51	33 %	174	203	116 %
2023	154	51	33 %	175	203	166 %
2024	154	51	33 %	170	203	119 %
2025	153	51	34 %	167	203	121 %

2. Entwicklung der Versorgungsquote im Ortsteil Mahndorf

	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. genehmigter Projekte	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze plus genehmigte Projekte	Versorgungsquote
2021	171	65	38 %	189	130	69 %
2022	171	45	26 %	186	90	48 %
2023	172	65	38 %	182	130	72 %
2024	172	65	38 %	182	130	72 %
2025	170	65	38 %	183	130	71 %
	Prognose Kinder U3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Vergorgungsquote	Prognose Kinder Ü3	Anzahl Plätze inkl. Projektoptionen	Versorgungsquote
2021	171	65	38 %	189	130	69 %
2022	171	45	26 %	186	90	48 %
2023	172	65	38 %	182	130	72 %
2024	172	65	38 %	182	130	72 %
2025	170	95	56 %	183	190	104 %

3. Sachstand der Ausbauprojekte in Hemelingen

Ortsteil Sebaldsbrück

- KuFZ Beim Sattelhof
 - Neubau Soll erfolgen
 - ES-Bau wird durch Immobilien Bremen erstellt
- KuFZ Zeppelinstraße
 - Unterlagen zur Masterplanung liegen vor
 - Prüfung und weiteres Vorgehen durch SKB
 - Eine mögliche Verlängerung des Mobilbaus ist in Prüfung
- Investorenprojekt mit insgesamt 90 Plätzen möglich
- Projektoption: Sebaldsbrücker Heerstraße
 - Prüfung ob Kita möglich ist erfolgt durch Immobilien Bremen
- Projektoption: Galopprennbahn
 - Runder Tisch tagt regelmäßig
 - Noch nicht absehbar, ob eine Naturkindertagesstätte möglich ist



3. Sachstand der Ausbauprojekte in Hemelingen

Ortsteil Hastedt

- KuFZ Hohwisch
 - Sanierung und Umbau am Hortstandort sowie Gruppenumwandlung im Kita-Gebäude
 - Nächster Planungstermin am 3. Mai 2021
- Kinderhaus Dölvestraße
 - Kein neuer Sachstand bzgl. Anmietung neuer Räumlichkeiten
- Kinderhaus Malerstraße
 - Prüfung inkl. Kostenermittlung des Neubaus durch Immobilien Bremen



3. Sachstand der Ausbauprojekte in Hemelingen

Ortsteil Hemelingen

- Kita Hemelinger Bahnhofstraße
 - Kein neuer Sachstand bzgl. des Baus / Kita Start: Ende 2021/Anfang 2022
- Kita Diedrich-Wilkens-Straße
 - Kein neuer Sachstand bzgl. des Umbaus
 - Inbetriebnahme KGJ 2022/2023
- Kinderhaus Kleine Marsch
 - Erweiterung um insgesamt 4 Gruppen geplant
 - Letzten Klärungen bzgl. der Finanzierung
- Mobilbau KuFZ Osterhop
 - Abbau des Mobilbaus soll im November 2022 erfolgen
 - Prüfung, ob eine Verlängerung möglich ist
- Kita Butterblume
 - Abnahme Räumlichkeiten am 7. Mai / Kita Start: 17. Mai 2021



3. Sachstand der Ausbauprojekte in Hemelingen

Ortsteil Hemelingen

- Kita Schlegelstraße
 - Kein neuer Sachstand bzgl. des Baus / Kita Start: Ende 2022
- Investorenprojekt mit bis zu 60 Plätzen möglich
- Projektoption: Sportplatz Ellernstraße
 - Ausschreibung des Grundstücks bei Immobilien Bremen in Vorbereitung
 - Planungsgespräche für Mobilbau sind abgeschlossen
- Projektoption: Kaufunger Weg
 - Prüfung durch Immobilien Bremen, ob ein Neubau mit insgesamt 4 Gruppen möglich ist
- Projektoption: BSA Hemelingen
 - Bleibt Option, aktuell keine weitere Prüfung
- Projektoption: Ortsamt Hemelingen
 - Planungsgespräch für Mobilbau sind abgeschlossen



3. Sachstand der Ausbauprojekte in Hemelingen

Ortsteil Arbergen

- Aktuell keine Projekte in der Prüfung

Ortsteil Mahndorf

- KuFZ Arbergen
 - ES-Bau liegt vor und wird durch SKB geprüft
- Mobilbau KuFZ Arbergen – Standort GS Mahndorf
 - Abbau Mobilbau im Nov. 2022, Verlängerung wird angestrebt
 - Prüfung, ob Standort verstetigt werden kann vor Ort
- Kita Däumling
 - Prüfung durch BZP abgeschlossen
 - Zuwendungsbescheid durch SKB steht kurz vor Erteilung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

