
Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen

Quirinus Kauffels 52-15 - Tel: 83621

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger geplanter 

Betriebsbeginn

Krippen-

Gruppen

Elementar-

Gruppen

KuFZ Zeppelinstraße

(Sanierung  oder Neubau)

Sanierung inklusive Erweiterung um 2 Gruppen geplant. 

Die zu beteiligenden Gremien haben der Bedarfsplanung und 

dem Auftrag der ES-Bau zugestimmt. 

Senat am 07.03.2023

Deputation für Kinder und Bildung am 15.03.2023 

HaFa am 17.03.2023

Auftrag für die ES-Bau in 03/2023 an Immobilien Bremen 

versandt. Start ES-Bau: 09/2023

21.09. Vorstelllung der Angebotswertung. Verhandlungen 

finden am 10. Oktober statt.

Entscheidung der Jury ist ausstehend. Planung beauftragt; ES-

Bau soll bis Ende Juni erstellt werden.

KiTa Bremen KGJ 2027/28 Sanierung: 2 

Gruppen

Sanierung: 5 

Gruppen

Mobilbau KuFZ Zeppelinstraße Mobilbau soll am Haupthaus verstetigt werden. Bis zur 

Fertigstellung soll dieser bestehen bleiben.

Verlängerung der Standzeit bis 2027. 

KiTa Bremen N.N. 1 Gruppe 1 Gruppe

Ortsteil Sebaldsbrück (381)

Stand: 05.03.2024



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen

Quirinus Kauffels 52-15 - Tel: 83621

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger geplanter 

Betriebsbeginn

Krippen-

Gruppen

Elementar-

Gruppen

KuFZ Beim Sattelhof

(Neubau mit Vorlauf im 

Mobilbau)

6-gruppiger Neubau.

Die zu beteiligenden Gremien haben der ES-Bau und dem 

Auftrag der EW-Bau zugestimmt. 

Senat am 07.03.2023

Deputation für Kinder und Bildung am 15.03.2023 

HaFa am 17.03.2023

Auftrag für die EW-Bau in 03/2023 an Immobilien Bremen 

versandt. Vorstellung für AnwohnerInnen erfolgte am 

01.02.2023. 

EW-Bau wurde am 20.09.2023 an SKB übergeben. Depu und 

Senat wurden im Dezember befasst. HaFa Entscheidung ist 

noch ausstehend und für die Januar Sitzung anvisiert.  Für die 

HaFa Sitzung am 9.2. angemeldet. Das Projekt ist positiv 

beschieden worden und geht jetzt in die weitere Umsetzung.

KiTa Bremen KGJ 2025/26 Neubau:

2 Gruppen

Neubau:

4 Gruppen

Stand: 05.03.2024



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen

Quirinus Kauffels 52-15 - Tel: 83621

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger geplanter 

Betriebsbeginn

Krippen-

Gruppen

Elementar-

Gruppen

Forbacher Straße 18 (Neubau/ 

Investotenprojetk)

6-gruppiger Neubau.

Die zu beteiligenden Gremien haben dem Projekt 

zugestimmt:   

Ausschuss Frühkindliche Bildung der Deputation für Kinder 

und Bildung am 01.02.2023 

Jugendhilfeausschuss am 02.03.2023

Deputation für Kinder und Bildung  am 15.03.2023  

Derzeit erfolgt die Prüfung der Mietvertragsentwürfe durch 

den Träger. Verzögerung im Baubeginn, da der Bestandsbau 

noch nicht abrissbereit ist.

pme Bremen KGJ 2026/27* 3 Gruppen 3 Gruppen

Projektidee: Investorenprojekt

Ludwig-Roselius-Allee

Träger könnte SOS Kinderdorf werden.

Erste Grundrisspläne wurden bereits mit dem LJA geprüft.

Es können insgesamt 6 neue Gruppen entstehen. 

Aktuell liegt noch keine Interessensbekundung vor, 

Planungen müssen konkretisiert werden.

ggf. SOS 

Kinderdorf e.V.

N.N. 3 Gruppen 3 Gruppen

Ortsteil Hastedt (382)

Stand: 05.03.2024



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen

Quirinus Kauffels 52-15 - Tel: 83621

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger geplanter 

Betriebsbeginn

Krippen-

Gruppen

Elementar-

Gruppen

KuFZ Hohwisch

Gruppenumwandlung

Um ein durchgängiges Angebot am Standort anzubieten, ist 

die Umwandlung einer Elementargruppe inklusive weiterer 

Anpassungen der Räumlichkeiten in Planung. 

Planung für den Umbau geht voran. Regelmäßige 

Kommunikation zwischen Immobilien Bremen und KiTa 

Bremen. Gruppenumwandlung auf das KGJ 24/25 

verschoben.

Auf Grund der Bedarfssituation wird die geplante 

Krippengruppe voraussichtlich als eine Alterserweiterte 

Gruppe umgesetzt. 

Bauantrag in Vorbereitung. 

KiTa Bremen 2024/25 aktuell:

0

nach 

Umwandlung:

1 Gruppe / 

Alternative:  

0,5 Gruppen

aktuell: 

3 Gruppen

nach 

Umwandlung:

2 Gruppen/ 

Alternative 2,5 

Gruppen

Kinderhaus Dölvestraße / Am 

Rosenberg

(Bezug neuer Räumlichkeiten 

mit allen Gruppen an einem 

Standort)

Kein neuer Sachstand bzgl. der Anmietung neuer 

Räumlichkeiten. 

Hintergrund: Träger hat aktuell mehrere Standorte. Ziel ist es 

alle Gruppen an einen Standort zu bringen. Daher werden 

hier voraussichtlich keine neuen Plätze geschaffen.

Kinderhäuser 

e.V. 

N.N. 4 Gruppen 3 Gruppen

Kinderhaus Malerstraße

(Neubau inkl. Erweiterung)

Ersatzneubau iinkl. Erweiterung um eine Gruppe. Umsetzung 

des Projekts in Verbindung mit dem Neubau der Schule am 

Alten Posteweg.(Abbrucharbeiten des Bestandsgebäudes der 

Schule).

Erste Vorstellung eingereichter Vorschläge.

Ende Juni 2024 finale Angebotsphase.

Kinderhaus 

Malerstraße 

e.V.

KGJ 2027/28 aktuell: 

0 Gruppen

nach 

Erweiterung:

1 Gruppe

aktuell:

1 Gruppe

nach 

Erweiterung:

1 Gruppe

Stand: 05.03.2024



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen

Quirinus Kauffels 52-15 - Tel: 83621

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger geplanter 

Betriebsbeginn

Krippen-

Gruppen

Elementar-

Gruppen

Mobilbau KuFZ Osterhop 

Geplante Verstetigung: 

Grudstück am Kaufunger Weg, 

gemeinsam mit der GS 

Osterhop 

Eine Verstetigung des Mobilbaus soll auf dem Grundstück 

Kaufunger Weg erfolgen. Angedacht ist die Verortung auf der 

ehemaligen Spielplatzfläche. Ein entsprechender Auftrag 

wurde Immobilien Bremen erteilt. Planungen finden 

gemeinsam mit der Grundschule Osterhop statt. 

Verlängerung der Standzeit bis 2027.

Bedarfsplanung in Bearbeitung. Fertigstellung der 

Bedarfsplanung voraussichtlich 10/23.

Planungsgespräch in Bezug auf die Umsetzung mit der GS 

Osterhop am 4.12.2023

KiTa Bremen KGJ 2027/28 0 Gruppen

Verstetigung:

1,5

2 Gruppen

Verstetigung:

2,5 Gruppen

Kinderhaus Kleine Marsch

(Sanierung und Erweiterung)

Die Bestandskita mit 4 Gruppen soll langfristig  bestehen 

bleiben. Eine Sanierung der Einrichtung wird angestrebt.

Anfang November wird ein Gespräch mit den Beteiligten 

stattfinden, um ein Lösung für das weitere Verfahren im 

Umgang mit der Kleinen Marsch zu finden.

Erstes gemeinsames Gespräch war konstruktiv und man 

befindet sich derzeit in Verhandlungen.

Fortführung der Gespräche April 2024.

DRK N.N. aktuell:

2 Gruppen

Nach 

Sanierung: 

Keine 

Erweiterung 

geplant

aktuell: 

3 Gruppen

Nach 

Sanierung: 

Keine 

Erweiterung 

geplant

Ortsteil Hemelingen (383)

Stand: 05.03.2024



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen

Quirinus Kauffels 52-15 - Tel: 83621

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger geplanter 

Betriebsbeginn

Krippen-

Gruppen

Elementar-

Gruppen

Hemelinger Bahnhofstraße

(Neubau / Investorenprojekt)

5-gruppiger Neubau 

Bau hat noch nicht begonnen. Eine Erklärung liegt dem Beirat 

vom 26.09.2022 vor. 

Erneute Gremienabstimmung wegen Mieterhöhung:

Ausschuss Frühkindliche Bildung der Deputation für Kinder 

und Bildung am 01.02.2023 

Jugendhilfeausschuss am 02.03.2023

Deputation für Kinder und Bildung  am 15.03.2023

Planungen zwischen Investor und Träger schreiten voran. 

Baugenehmigung wurde verlängert. Geplanter Baubeginn 1. 

Quartal 2024.

FRÖBEL KGJ 2025/26 2 Gruppen 3 Gruppen

Projektidee: Harzer Straße 

(Investorenprojekt/ Neubau)

Investor meldet Grundstück in der Harzer Straße. Das 

Grundstück wird als Alternative zum Projekt "Kaufunger Weg" 

geprüft.

Ein Vorgespräch zur Erarbeitung von zeitlichen Meilensteinen 

und etwaigen Rahmenbedingungen hat stattgefunden. 

N.N. N.N. 2 Gruppen 3 Gruppen

Projektidee: Investorenprojekt Investor meldet Grundstück. Träger  Stepke meldet vorab 

Interesse am Standort.  Aktuell befindet sich das Projekt noch 

in der Ausarbeitung. Noch keine Interessensbekundung 

eingegangen. Bauvoranfrage durch den Investor bei SBMS 

gestellt. 

ggf. Step Kids 

Education 

GmbH 

N.N. 1 Gruppe 4 Gruppen

Ortsteil Mahndorf (385)

Ortsteil Arbergen (384)

Stand: 05.03.2024



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen

Quirinus Kauffels 52-15 - Tel: 83621

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger geplanter 

Betriebsbeginn

Krippen-

Gruppen

Elementar-

Gruppen

KuFZ Arbergen 7-gruppiger Ersatzneubau 

Projekt verzögert sich auf Grund dessen, dass die 

Energieversorgung erneut geprüft werden muss.

Baugenehmigung am 14.11.2022 erteilt. 

Prüfung zur Energieversorung abgeschlossen. 

Vergabeverfahren in Bearbeitung. Start der 

Ausführungsplanung anvisiert für Dezember 2024.

Baubeginn Februar 2024.

Kita Bremen KGJ 2026/27 3 Gruppen 4 Gruppen

Mobilbau KuFZ Arbergen 

Standort: GS Mahndorf

Verlängerung des Standortes bis zur Fertigstellung des 

Ersatzneubaus "KuFZ Arbergen", in dem der Mobilbau 

verstetigt wird. 

Prüfung, ob der Standort als Kita-Standort bestehen bleiben 

kann bzw. sollte. 

Schule plant aktuell keine Veränderungen auf dem 

Grundstück. 

Alternativstandort: SKB liegt ein Standort in der Mahndorfer 

Heerstraße vor, der Platz für insgesamt 8 Gruppen bietet. 

Damit könnte insbesondere der Bedarf   an Krippenplätzen im 

Ortsteil aufgefangen werden. Die Gremienbeschlüsse zur 

Mahndorfer Heerstraße sind positiv. Durch den geplanten 

Neubau in der Mahndorfer Heerstraße werden Gespräche mit 

Schule erst aufgenommen, sollte das Projekt seitens des 

Investors  nicht umgesetzt werden. 

KiTa Bremen KGJ 2026/27 4 Gruppen altersübergreifend

Stand: 05.03.2024



Senatorin für Kinder und Bildung, 

Abteilung 5, Referat 52: Kita-Ausbauplanung

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen

Quirinus Kauffels 52-15 - Tel: 83621

Änderungen zum letzten Bericht= rot 

Projekt Aktuelle Situation Träger geplanter 

Betriebsbeginn

Krippen-

Gruppen

Elementar-

Gruppen

Kita Däumling

Bürgerhaus Mahndorf

(Umbau und Erweiterung)

Für die Einrichtung ist eine Erweiterung um eine 

Krippengruppe geplant. Es findet eine Klärung bezüglich des 

Umfangs der Maßnahme und der sich daraus ergebenen 

Frage der Wirtschaftlichkeit der Umsetzung statt. Auf Grund 

nicht berechenbarer Kosten für die Umsetzung der 

Maßnahme sowie durch die Umsetzung des 

Investorenprojekts "Mahndorfer Heerstraße", das die 

aktuellen Bedarfe im Ortsteil abdecken kann, wird die 

Erweiterung der Einrichtung nicht weiter verfolgt.

Bürgerhaus 

Mahndorf

N.N. bei 

Erweiterung:

1 Gruppe

aktuell:

3 Gruppen 

Stand: 05.03.2024


