Erneuerung der Eisenbahniiberfiihrung (EU) Ehlersdamm Bremen- Mahndorf
Strecke 1404, Kirchweye- Abzweig Gabelung- Sagehorn, km 9,859

Vergleich der alten und neuen Briicke

Merkmal Alte Bricke (1905) Neue Bricke (2012)
Bauart Massive Brucke aus Verbundbrticke,
Ziegelmauerwerk Walztrager in Beton (WIB)

Statisches System Gewolbe Durchlauftrager tber 2
Felder

Unterbauten Ziegelmauerwerk Stahlbeton C 30/ 37

Lichte Weite 500m 26,90 m

Lichte Hohe 4,30 m 4,85 m

Durchfahrtshohe 2,30m 4,85 m

Breite zwischen 8,00 m 10,88 m

Gelandern

Lange der Briicke 9,40 m 49,73 m

Unterfuhrter Verkehrsweg | Einspurige Stralde Zweispurige Strafl3e mit
Rad- und FuRBweg sowie
zweigleisige Strallenbahn

Uberfiihrter Verkehrsweg | Zweigleisige Bahnstrecke | Zweigleisige Bahnstrecke

Technische Einzelheiten zur neuen Bricke:

Verbundquerschnitt: 18 Stiick Walztrager HEB 700 mit einer Lange von 30,63 m
in Beton der Gite C 30/ 37
UIG/ ZIE: Hilfsbriickenzug je Gleis aus 3 Hilfsbriicken
Grindung: Flachgriindung mit Bodenaustausch
fur den Hilfsbriickenzug Tiefgriindung
Fullstabgelander mit Berihrungsschutz Uber Fahrleitungsanlage Stralenbahn und
Larmschutzwand 2,0 m auf der nordlichen Briickenseite
Widerlager und Stiitze: Sichtbeton

Terminplan:

Vorlauf Stral3ensperrung fir die Leitungsumverlegungen

Beginn der Bruckenarbeiten Juni 2011

Verbauarbeiten Spundwand im Mittelbankett Vollsperrung 25 h 10. bis 11. Juli 2011

Verbautrager 2 Gleissperrungen je 54 h folgende WE

Einbau Hilfsbriicken 2 Gleissperrungen je 54 h folgende WE
Ausbau Hilfsbruicken, Verschub WIB Vollsperrung 54 h 06.bis 07.07. 2012
Ende der Briickenarbeiten August 2012

Nachlauf Verlegung der StraRenbahngleise und Herstellung des Bahnhofsvorplatzes

Kosten:

Baumalnahme nach EkrG 812.2 beiderseitiges Verlangen
Kostenteilungsschliissel ca. 90 % Hansestadt Bremen
Bausumme etwa 3,0 Mio €




