

Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen

Ortsamtsleiter
Jörn Hermening
Ortsamt Hemelingen -060-
Godehardstraße 19

28309 Bremen

Auskunft erteilt
Katharina Hebecker

Zimmer 415

Tel. 0421 361-4401
Fax 0421 496-4401

E-Mail: katharina.hebecker
@kinder.bremen.de

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens
12.02.2020

Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)

Bremen, 03.03.2020

Monatlicher Bericht zum KiTa Ausbau in Hemelingen

Sehr geehrter Herr Hermening,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 12. Februar 2020 auf die ich in diesem Schreiben antworten möchte.

Sie haben um folgende Informationen gebeten:

1. Eine Übersicht Stand Baugenehmigungsverfahren und vor. Betriebsbeginn der geplanten Neubauten und Mobilstandorte
2. Eine Übersicht der Um- und Ergänzungsbauten mit Zeitplänen
3. Übersicht weiterer Standorte in Prüfung und Planung mit Sachstand
4. Übersicht freiwilliger (nicht rechtsanspruchserfüllender) Angebote für unversorgte Kinder
5. Besetzungsstand bzgl. der zuständigen Mitarbeiter*innen im Ressort
6. Übersichten und Gegenüberstellungen

Zu. 1: Ausbauprojekte auf privaten Flächen

Name der Kita	U3	U3	Träger	Vorauss. Eröffnung	Bemerkung
Stepke-Kita Schleng- straße	30	60	Step Kids Kitas gGmbH	KGJ 2020/21	Brandschutzprüfung wird derzeit durchgeführt. Eine Genehmigung sollte demnächst erfolgen.
Fröbel-Kita Hemelin- ger Bahnhofstraße	20	60	FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH	8/2022	Brandschutzprüfung wird derzeit durchgeführt. Es gab mehrere Nachforde- rungen, die geprüft wer- den.
Kita Diedrich-Wilkens- Straße	20	40	SOS Kinderdorf e.V.	8/2021	Brandschutzprüfung wird derzeit durchgeführt. Es gab mehrere Nachforde- rungen, die geprüft wer- den.

Weiter zu 1.: Ausbauprojekte auf öffentlichen Flächen

Name der Kita	U3	U3	Träger	Voraussichtl. Eröffnung	Bemerkung
KuFZ Beim Sattelhof	Mobil: 5 Neubau: 15	Mobil: 50 Neubau: 50	Kita Bremen	Vorlauf im Mobilbau mit zwei Gruppen Elementar sowie eine Alterserweitert ab II. Quartal 2020. Neubau noch nicht terminiert.	Modulbau ist errichtet. Innenarbeiten laufen. 8/20 vor. Betriebsbeginn

Zu. 2: Um- und Ergänzungsbauten

Name der Kita	Träger	Voraussichtl. Eröffnung	Bemerkung
KuFZ Arbergen	Kita Bremen	KGJ 2025/26*	ES-Bau wurde beauftragt am 7.11.2019. Das erste Auftaktgespräch findet am 4. März 2020 statt.
Kita Kleine Marsch	DRK	Noch nicht bekannt	Sachverhalt ist in der Klärung. IB steht mit dem DRK zur Überlassung des Grundstücks im Gespräch.
Kita Däumling	Bürgerhaus Mahndorf	KGJ 2020/21	Bauantrag befindet sich im Verfahren, Baugenehmigung sollte in den nächsten Tagen erteilt werden.

*Stand: 2. März 2020 von Immobilien Bremen

Zu 3: Standorte in der Prüfung

Standort	Bemerkung
UBB Gelände Zeppelin Straße / Am Sacksdamm	Bedarf an IB gemeldet, Eröffnungstermin noch nicht bekannt
Ehem. Sportplatz Hemelingen / Ellernstraße	Neubau sowie Vorlauf mit Containern, Bedarfsmeldung an IB, Eröffnung noch nicht bekannt

Zu 4: Übersicht freiwilliger Angebote für unversorgte Kinder

Die Träger im Stadtteil werden in der 10. KW angeschrieben. Sobald Informationen vorliegen, wird eine Übersicht zur Verfügung gestellt.

Zu 5: Besetzungsstand bzgl. der zuständigen Mitarbeiter*innen im Ressort

Seit 1. Februar 2020 ist Frau Hebecker als sozialräumliche Planerin bei der Senatorin für Kinder und Bildung (SKB) im Referat 33 tätig und für den Stadtteil Hemelingen wie auch für die Stadtteile Huchting und Obervieland zuständig. Gerne wird sich Frau Hebecker im Rahmen der 2. Planungskonferenz (12. KW) der Senatorin für Kinder und Bildung persönlich vorstellen.

Zu 6: Übersichten und Gegenüberstellungen

Anzahl Anmeldungen von Kindern zur Vermittlung bei SKB

Stand 11. Februar 2020

	Gesamt	davon 0-<3	davon 3-<6
Anzahl Anmeldungen	224	98	126
Abgeschlossene Verfahren	62	22	40
davon mit Platzvermittlung	29	5	24
Offene Verfahren	162	76	86
davon Platzbedarf von Eltern an SKB erneut bestätigt	130	58	72

Zum Stichtag 1. Februar 2020 liegen der SKB insgesamt 130 Kinder von Eltern, die ihren Betreuungsbedarf bestätigt haben, vor.

Gegenüberstellung Kinder und Betreuungsplätze

Gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung, Stand Dezember 2019, betragen die Kinderzahlen in den Alterskohorten 0 - >3 Jahre insgesamt 1.377 Kinder und in den Alterskohorten 3 - >6 Jahren insgesamt 1.320 Kinder.

Für den Stadtteil Hemelingen sind mit Stand Januar 2020 der Einrichtungsart 0 - >3 Jahre (inkl. Kindertagespflege und ohne hereinwachsenden Jahrgang) insgesamt 423 Betreuungsplätze und in der Einrichtungsart 3 - >6 Jahre insgesamt 1.158 Betreuungsplätze vorhanden.

Neuentstehende Plätze zum KGJ 2020/21

	0->3 Jahre	3->6 Jahre
Schlenkstraße	+30	+60
Däumling	+10	0
Mobilbau Sattelhof	+5	+50
Zeppelinstraße	0	-20
Mobilbau Ellernstr.	+10	+60
Gesamt	+ 55	+ 150

Der Mobilbau in der Kleinen Marsch konnte noch nicht hinzugerechnet werden, da hier die Gespräche zwischen dem DRK und Immobilien Bremen nicht abgeschlossen sind. Sollte das Ergebnis positiv sein, werden weitere Betreuungsplätze entstehen.

Die Standorte der Mobilbauten des SoProMobs wurden bis Ende 2022 verlängert. Das bedeutet es gibt im nächsten KGJ keinen Abbau der Mobilbauten und daraus folgend keinen Abbau von Betreuungsplätzen.

Wie sich die Betreuungsplätze zukünftig gestalten in Gegenüberstellung mit den zu erwartenden Kinderzahlen, übermitteln wir Ihnen gerne mit einer weiteren Berichterstattung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Gez.

Anke Warneke