

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 7.5.2020)

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Plätze	Ü3 Plätze
Ortsteil Sebaldsbrück					
KuFZ Zeppelinstraße (Umbau/Erweiterung im Bestand)	Seitens Immobilien Bremen sei ein Masterplan für die zukünftige Nutzung der Liegenschaft zu entwickeln. Dies soll bis zum Ende des Jahres geschehen sein. Startergespräch folge.	Kita Bremen	2020/21	2 Gruppen	4 Gruppen
KuFZ Beim Sattelhof (Öffentliche Fläche)	Mobilbau: Container sind aufgestellt, Innenarbeiten laufen. Geplante Eröffnung zum KGJ 2020/21 ist nicht gefährdet. Verstetigung: Machbarkeitsstudie + ES-Bau liegen vor. Erstellung einer Einrichtung mit insg. 8 Gruppen ist am wirtschaftlichsten. Umsetzung wird beauftragt.	Kita Bremen	2020/21	5 Plätze	50 Plätze
				-	40 Plätze
Ortsteil Hastedt					
KuFZ Hohwisch (Umbau/Erweiterung im Bestand)	Termin für ein Startergespräch folgt seitens Immobilien Bremen.	Kita Bremen	KGJ 2020/21		
Kinderhaus Malerstraße (Elternverein)	Interesse des Elternvereins an Erweiterung besteht weiterhin. SKB steht in Kontakt mit Immobilien Bremen und Soziales für das weitere Vorgehen.	Kinderhaus Malerstraße e.V.	N.N.	1 Gruppe	1 Gruppe
Ortsteil Hemelingen					
Kinderhaus Kleine Marsch (Private Fläche)	Ein ausstehendes Gutachten liegt Immobilien Bremen nun vor. Sie gehen jetzt in die Verhandlung mit dem DRK, ob diese das Gebäude kaufen.	DRK	KGJ 2022/23		
Kita Diedrich-Wilkens-Straße (Private Fläche)	Baugenehmigung wurde Ende April 2020 erteilt.	SOS Kinderdorf e.V.	KGJ 2021/22	2 Gruppen	2 Gruppen
Kita Schlegelstraße (Private Fläche)	Baugenehmigung wurde am 23. April 2020 erteilt. Ein Betriebsbeginn ist in 2020 nicht mehr möglich. Der Träger geht nun in die weitere Planung	Stepke	KGJ 2020/21	3 Gruppen	3 Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (private Fläche)	Baugenehmigung soll im Mai 2020 erteilt werden.	FRÖBEL	KGJ 2021/22 oder später Klärung wann der Kita-Betrieb aufgenommen werden kann	2 Gruppen	3 Gruppen
Sportplatz Ellernstraße (SV Hemelingen) (öffentliche Fläche)	Immobilien Bremen plant die Fläche an einen Investor abzugeben und dieser beplant diese Fläche mit einer Kindertagesstätte sowie dem dazugehörigen Vorlauf. Immobilien Bremen muss das weitere Vorgehen noch abstimmen. Investoren können bei Immobilien Bremen interesse anmelden.	N.N.	Mobilbau 2020/21 Neubau 2023/24	3 Gruppen	3 Gruppen
Kaufunger Weg (Öffentliche Fläche)	Immobilien Bremen prüft inwieweit ein Vorlauf und ein Festbau auf der Fläche realisierbar ist.	N.N.	N.N.	2 Gruppen	2 Gruppen

Projektliste zum Kita-Ausbau in Hemelingen (Stand: 7.5.2020)

Projekt	Aktuelle Situation	Träger	geplanter Betriebsbeginn	U3 Plätze	Ü3 Plätze
Ortsteil Arbergen					
-					
Ortsteil Mahndorf					
KuFZ Arbergen	Regelmäßige Projektgruppenbesprechungen finden bei Immobilien Bremen statt. Ergebnisse Phase 0 wurden vorgestellt.	Kita Bremen	KGJ 2023/24	3 Gruppen	4 Gruppen
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf - Umbau/Erweiterung im Bestand)	Baugenehmigung wurde Ende April 2020 erteilt.	Bürgerhaus Mahndorf	KGJ 2020/21	1 Gruppe (neu)	3 Gruppen (Erhalt)
Projektoptionen					
weitere Projektoptionen wurden vorgestellt, müssen aber zunächst weiter geprüft werden.					
Sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese dem Beirat zur Verfügung gestellt.					