

| Projekt | Aktuelle Situation | Träger | geplanter Betriebsbeginn | U3 Plätze | Ü3 Plätze |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Ortsteil Sebaldsbrück | | | | | |
| KuFZ Zeppelinstraße (Umbau/Erweiterung im Bestand) | - kein neuer Sachstand - Startergespräch fand im Juli 2020 statt. Weitere Gespräche folgen, um einen Masterplan erstellen zu können. | Kita Bremen | N.N. | 2 Gruppen | 4 Gruppen |
| KuFZ Beim Sattelhof (Öffentliche Fläche) | Mobilbau: Betrieb ist am 1. September 20 gestartet. Verstetigung: - kein neuer Sachstand- Machbarkeitsstudie + ES-Bau liegen vor. Im Juli 2020 ging der Auftrag an Immobilien Bremen zur Prüfung und Umsetzung eines Neubaus. | Kita Bremen | 2020/21 | 5 Plätze | 50 Plätze |
| | | | N.N. | 30 Plätze | 60 Plätze |
| Ortsteil Hastedt | | | | | |
| KuFZ Hohwisch (Umbau/Erweiterung im Bestand) | - Kein neuer Sachstand - Termin für ein Startergespräch folgt seitens Immobilien Bremen. | Kita Bremen | N.N. | | |
| Kinderhaus Dölvestraße / Am Rosenberg | - kein neuer Sachstand- Neue Räumlichkeiten wurden gefunden. Begehung mit dem LJA fanden im Juli 2020 statt. 33-22 hat sich die Räumlichkeiten am 31. August angesehen. Weitere Planungen/Klärungen von Fragen zur Finanzierung finden laufend statt. | Kinderhäuser e.V. | KGJ 2020/21 | 4 Gruppen | 3 Gruppen |
| Kinderhaus Malerstraße (Elternverein) | Organisation eines Vororttermins mit IB und Soziales. | Kinderhaus Malerstraße e.V. | N.N. | 1 Gruppe | 1 Gruppe |
| Ortsteil Hemelingen | | | | | |
| Kinderhaus Kleine Marsch (Private Fläche) | 33-22 hat sich das Grundstück und die Räumlichkeiten angesehen. Räumlichkeiten sind geeignet für einen Umbau sowie das Grundstück für die Aufstellung von Containern als Vorlauf. Weiteres Vorgehen in Klärung. | DRK | KGJ 2022/23 | | |
| Kita Diedrich-Wilkens-Straße (Private Fläche) | - kein neuer Sachstand - Baugenehmigung liegt vor. Im August fand die Baubesprechung zwischen dem SOS-Kinderdorf-Verein und dem Investor statt. Weitere Termine sind verabredet. Die kleinräumige Planerin und der Träger stehen im regelmäßigen Austausch. | SOS Kinderdorf e.V. | KGJ 2021/22 | 2 Gruppen | 2 Gruppen |
| Kita Schlegelstraße (Private Fläche) | Bau verläuft reibungslos, sonst kein neuer Sachstand - Baugenehmigung liegt vor, Träger möchte im 2. Quartal 2021 die Kindertagesstätte eröffnen. | Stepke | KGJ 2020/21 | 3 Gruppen | 3 Gruppen |

| Projekt | Aktuelle Situation | Träger | geplanter Betriebsbeginn | U3 Plätze | Ü3 Plätze |
|---|--|---------------------|--|----------------|--------------------|
| Hemelinger Bahnhofstraße (private Fläche) | `- kein neuer Sachstand - Baugenehmigung wurde erteilt. | FRÖBEL | N.N. | 2 Gruppen | 3 Gruppen |
| Sportplatz Ellernstraße (SV Hemelingen) (öffentliche Fläche) | `- kein neuer Sachstand - Zur Vorbereitung der Ausschreibung der Fläche finden Abstimmungsgespräche zwischen SKB und IB statt. | N.N. | Mobilbau N.N. Neubau N.N. | 3 Gruppen | 3 Gruppen |
| Kaufunger Weg (Öffentliche Fläche) | `- kein neuer Sachstand - Abstimmungsgespräche zwischen SKB und IB sowie Soziales finden für die weitere Planung statt. Fläche ist grundsätzlich geeignet. | N.N. | N.N. | 2 Gruppen | 2 Gruppen |
| Ortsteil Arbergen | | | | | |
| Ortsteil Mahndorf | | | | | |
| KuFZ Arbergen | Fallkonferenz findet am 29. September 20 statt. Anschließend wird die ES-Bau durch IB fertig gestellt. | Kita Bremen | KGJ 2023/24 | 3 Gruppen | 4 Gruppen |
| Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf - Umbau/Erweiterung im Bestand) | `- kein neuer Sachstand - Baugenehmigung liegt vor, Bau- und Planungsprozesse laufen. | Bürgerhaus Mahndorf | N.N. | 1 Gruppe (neu) | 3 Gruppen (Erhalt) |
| Projektoptionen | | | | | |
| Sebaldsbrücker Heerstraße / ehemalige Berufsschule | `- kein neuer Sachstand - Prüfung durch IB, ob ein Investorenprojekt möglich ist. | | | | |
| Spielplatz an der Lieth | Rückmeldung von Soziales, dass Spielplatz für Kita aktuell nicht zur Verfügung steht. | | | | |
| Ortsamt Hemelingen | `- kein neuer Sachstand - Rückmeldung durch SKUMS, Boden enthält keine Schadstoffe. Bedarfsmeldung an IB, m.d.B. um Aufstellung von Containern, minimal 4 Gruppen (31.8.2020) | | | | |
| Sportplatz Arbergen | `- kein neuer Sachstand - ggf. Lärmproblem, weitere Prüfungen bzw. Gespräche folgen. | | | | |
| BSA Hemelingen | `- kein neuer Sachstand - ggf. Lärmproblem, weitere Prüfungen bzw. Gespräche folgen. | | | | |
| Galopprennbahn | nächster Runder Tisch findet am 30. Oktober statt. | | | | |