

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 27.07.2022)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV		Rücksprache SUBV	Antrag bearbeitet und versendet		Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag umgesetzt	zurückgezogen
23	Hemelingen	1	28.11.2016	01.12.2016	Deichbruchstraße: Einbau von Schwellen				Antwort abges. am 08.02.2017	
50	Hemelingen	2	24.03.2017	24.03.2017	Herstellung einer Wegeverbindung Hemslinger Weg / Bahnhof Mahndorf					20.04.20: Projekt kann nicht fortgeführt werden. Im Rahmen Radpremiumroute wird nach Alternative gesucht
54	Hemelingen	3	10.04.2017	10.04.2017	Schutzbügel Pfalzburger Straße			8.160,00 €	Antwort abgesendet am 31.05.2017	
89	Hemelingen	4	26.06.2017	26.06.2017	Glockenstraße - zweites Piktogramm Fahrradstraße			175,04 €	AE am 23.08.2017 abges.	
90	Hemelingen	5	26.06.2017	26.06.2017	Sebaldstraße - Verkehrsberuhigung durch Blumenkübel				AE am 23.08.2017 abges.	
91	Hemelingen	6	26.06.2017	26.06.2017	Bürgersteigverlängerung in der Thulesiusstraße				AE am 23.08.2017 abges.	aus ASV-Mitteln umgesetzt
138	Hemelingen	7	22.11.2017	22.11.2017	Verkehrliche Situation Hemelinger Heerstraße Ecke Marschstraße			7.780,62 €	AE am 24.01.18 an OA versendet	Schreiben vom 13.04.18 mit Bitte um Umsetzung
160	Hemelingen	8	23.01.2018	23.01.2018	Zum Falsch: Bauliche Einengungen			35.825,88 €	AE am 19.06.2018 versendet; Ergänz. per Mail am 31.07.18 versendet	Mail OA 31.08.2018 mit der Bitte um Umsetzung; neue Kosten von 66.300 € mit Beschluss vom 10.01.19 freigegeben
164	Hemelingen	9	07.02.2018	07.02.2018	Zusätzliches Tempo 30 Piktogramm in der Heisiusstraße			217,01 €	AE vom 26.02.2018	
174	Hemelingen	10	15.03.2018	15.03.2018	Hastedter Heerstraße: Verkehrszählung zu Bedarfsampel			457,91 €	Info von SUBV direkt an OA	
181	Hemelingen	11	23.01.2018	23.01.2018	Stoevesandstr.: Bauliche Einengungen				AE am 04.09.2018 versendet	
184	Hemelingen	12	16.04.2018	16.04.2018	Hemelinger Heerstraße: Hochpflasterung und Setzen von Pollern				AE am 25.09.18 versendet	
198	Hemelingen	13	01.06.2018	04.04.2018	Hastedter Heerstraße: Verkehrszählung in Höhe Hohnholtstraße				doppelt - siehe Nr. 174	doppelt - siehe Nr. 174
199	Hemelingen	14	01.06.2018	04.04.2018	Hemelinger Heerstraße: Verkehrszählung in Höhe neuer Penny-Markt			1.423,24 €		
214	Hemelingen	15	21.08.2018	21.08.2018	Hastedter Osterdeich: Verlängerung der Mittelinsel stadteinwärts Höhe Paulaners	10.000,00 €		3.527,16 €	Mail Abt. 2 an OA am 30.11.2018	Beirat wünscht Umsetzung gem. Beschluss v. 09.01.2020; Mai 2021: Projekt läuft jetzt erst an
217	Hemelingen	16	31.08.2018	05.09.2018	Verkehrszählung an der Vahrer Straße in Höhe der Einmündung Bevenser Straße/real-Markt				AE am 16.10.18 versendet; neuer AE am 30.11.18 versendet	
288	Hemelingen	17	17.05.2019	17.05.2019	Sanierung von zwei Wegeverbindungen (Mahndorfer Deich und Abfahrt Kraftwerksdeich)					Mail 03.01.20: Kraftwerksdeich: kleinere Sanierungen aus ASV-Budget; Mahndorfer Deich: Zuständig DV, bei neuem Weg aber ASV; Umfang muss abgest. werden
302	Hemelingen	18	16.08.2019	19.08.2019	Umbau Westerholzstraße			80.306,36 €		Beirat stellt 76.561,36€ gem. Kostenschätzung zur Verfügung;

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 27.07.2022)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	Rücksprache SUBV	Antrag bearbeitet und versendet	Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag umgesetzt	zurückgezogen		
303	Hemelingen	19	16.08.2019	19.08.2019	Schlegelstraße, 2 Tempo 30-Piktogramme			0,00 €		09.06.21: Rechnung über 697,37€ wurde bereits in 09/2020 aus ASV-Topf bezahlt
347	Hemelingen	20	17.12.2019	17.12.2019	Hemelinger Heerstraße: Poller Stackkamp			1.598,77 €	Beschluss am 17.12.2019 avisiert	
357	Hemelingen	21	06.03.2020	09.04.2020	Wilhelm-Wolters-Straße: Poller			4.788,06 €	Beschluss erst mit Rechnungen am 09.04.20 erhalten	
363	Hemelingen	22	08.05.2020	08.05.2020	Sebaldsbrücker Heerstraße: Aufstellung von Fahrradbügeln vor Gemeindehaus					16.06.20: Abt. 4 nimmt Kontakt mit OA auf; Befestigung der Fläche erforderlich
379	Hemelingen	23	10.09.2020	10.09.2020	Christernstraße: Versetzen von Schaltkästen	7.000,00 €				Gesamtkosten ca. 46.000€; Beirat beteiligt sich gem. Beschluss v. 03.09.20 mit 7.000€
396	Hemelingen	24	30.10.2020	03.11.2020	Hannoversche Straße: zusätzliche Piktogramme			776,26 €		
425	Hemelingen	25	19.03.2021	19.03.2021	Hemelinger Heerstraße 90, Aufstellung von Pollern			5.415,10 €		
486	Hemelingen	26	09.02.2022	09.02.2022	Mahndorfer See: drei Tempo 30-Piktogramme	1.080,00 €				
506	Hemelingen	27	21.04.2022	28.04.2022	Sanierung Geh- und Radweg in Verlängerung Traberstraße	8.500,00 €				
510	Hemelingen	28	24.05.2022	24.05.2022	Fährstr. u. Ludwig-Quidde-Str.: Tempo 30-Piktogramme					Kosten für 6 Piktogramme ca. 2.150 €
511	Hemelingen	29	24.05.2022	24.05.2022	Trainingsbahn Hemelingen: Zaun zwischen Geh- und Radweg und Autobahn					Kostenschätzung der WFB 25.000€
513	Hemelingen	30	25.05.2022	25.05.2022	Gebiet Klunehagener Str/Mahndorfer Heerstr./Bollener Landstr.: Verkehrsberuhigung					
531	Hemelingen	31	18.07.2022	18.07.2022	Herstellungskosten eines Fuß- und Radweges zwischen Jugendhaus bis zum Ende der Bezirkssportanlage					

Summe beauftragte Maßnahmen (hellgrün) 26.580 €
Summe Folgekosten - €
Summe umgesetzte Maßnahmen (dunkelgrün) 150.451,41 €
Insgesamt verausgabt bzw. gebunden 177.031,41 €

Budget 2016 73.413,98 €
 Budget 2017 73.413,98 €
 Budget 2018 73.852,55 € in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
 Budget 2019 73.852,55 € in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
 Budget 2020 73.539,52 €
 Budget 2021 73.539,52 €
 Budget 2022 73.477,67 €
 Summe 515.089,75 €

für neue Maßnahmen noch zur Verfügung: **338.058,34 €**