

ASV Nr	Beirat	Hd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 05.10.2023)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am
Legende:		In Bearbeitung/ Abstimmung ASV		zurückgezogen	Antrag bearbeitet und versendet	Beauftragung durch OA erfolgt		Antrag abgelehnt	Antrag umgesetzt
23	Hemelingen	1	28.11.2016	01.12.2016	Deichbruchstraße: Einbau von Schwellen				Antwort abges. am 08.02.2017
50	Hemelingen	2	24.03.2017	24.03.2017	Herstellung einer Wegeverbindung Hemsinger Weg / Bahnhof Mahndorf				wird aus Mitteln der WF8 und aus dem Projekt "Fahradpremiumroute" finanziert
54	Hemelingen	3	10.04.2017	10.04.2017	Schulzbügel Pfalzburgen Straße			8.160,00 €	Antwort abgesendet am 31.05.2017
89	Hemelingen	4	26.06.2017	26.06.2017	Glockenstraße - zweites Piktogramm Fahrradstraße			175,04 €	AE am 23.08.2017 abges.
90	Hemelingen	5	26.06.2017	26.06.2017	Sebalbstraße - Verkehrsberuhigung durch Blumenkübel				AE am 23.08.2017 abges.
91	Hemelingen	6	26.06.2017	26.06.2017	Bürgersteigverlängerung in der Thulensstraße				AE am 23.08.2017 abges.
138	Hemelingen	7	22.11.2017	22.11.2017	Verkehrliche Situation Hemelinger Heerstraße Ecke Marschstraße			7.780,62 €	AE am 24.01.18 an OA versendet
160	Hemelingen	8	23.01.2018	23.01.2018	Zum Fach: Bauliche Einengungen			35.825,88 €	AE am 19.06.2018 versendet; Ergänzung per Mail am 31.07.18 versendet
164	Hemelingen	9	07.02.2018	07.02.2018	Zusätzliches Tempo 30 Piktogramm in der Neuenstraße			217,01 €	AE vom 26.02.2018
174	Hemelingen	10	15.03.2018	15.03.2018	Hastedter Heerstraße: Verkehrszählung zu Bedarfsmangel			457,91 €	Info von SUBV direkt an OA
181	Hemelingen	11	23.01.2018	23.01.2018	Stoovesandstr.: Bauliche Einengungen				AE am 04.09.2018 versendet
184	Hemelingen	12	16.04.2018	16.04.2018	Hemelinger Heerstraße: Hochplasterung und Setzen von Pollern				AE am 25.09.18 versendet
198	Hemelingen	13	01.06.2018	04.04.2018	Hastedter Heerstraße: Verkehrszählung in Höhe Hohnholzstraße				doppelt - siehe Nr. 174
199	Hemelingen	14	01.06.2018	04.04.2018	Hemelinger Heerstraße: Verkehrszählung in Höhe neuer Penny-Markt			1.423,24 €	
214	Hemelingen	15	21.08.2018	21.08.2018	Hastedter Osterdeich: Verlängerung der Mittelinsel stadteinwärts Höhe Paulaners			3.527,16 €	Mail Abt. 2 an OA am 30.11.2018
217	Hemelingen	16	31.08.2018	05.09.2018	Verkehrszählung an der Vahrer Straße in Höhe der Einmündung Beverer Straße/real-Markt				AE am 16.10.18 versendet; neuer AE am 30.11.18 versendet
288	Hemelingen	17	17.05.2019	17.05.2019	Sanierung von zwei Wegeverbindungen (Mahndorfer Deich und Abfahrt Kraftwerksdeich)				Mail 03.01.20: Kraftwerksdeich: kleinere Sanierungen aus ASV-Budget; Mahndorfer Deich: Zuständig DV, bei neuem Weg aber ASV; Umfang muss abgest. werden
302	Hemelingen	18	16.08.2019	19.08.2019	Umbau Westendholzstraße			80.306,36 €	Beirat stellt 76.561,36€ gem. Kostenschätzung zur Verfügung;
303	Hemelingen	19	16.08.2019	19.08.2019	Schlingstraße, 2 Tempo 30 Piktogramme			0,00 €	09.06.21: Rechnung über 607.37€ wurde bereits in 09/2020 aus ASV-Mitteln bezahlt
347	Hemelingen	20	17.12.2019	17.12.2019	Hemelinger Heerstraße: Poller Stackkamp			1.598,77 €	Beschluss am 17.12.2019 erwartet
357	Hemelingen	21	06.03.2020	09.04.2020	Wilhelm-Woiters-Straße: Poller			4.788,06 €	Beschluss erhe mit Rechnungen am 09.04.20 erhalten
363	Hemelingen	22	08.05.2020	08.05.2020	Sebaldsrücker Heerstraße: Aufstellung von Fahrradbügel vor Gemeindehaus				07.07.20: Beschluss FA - Globalmittelantrag soll durch Gemeinde gestellt werden
379	Hemelingen	23	10.09.2020	10.09.2020	Christenstraße: Versetzen von Schalkkästen	7.000,00 €			28.07.22: Standortfindung auch nach mehreren Vorort-Terminen schwierig, Maßnahme ruht in Abstimmung mit OA-Leiter punktet
396	Hemelingen	24	30.10.2020	03.11.2020	Hannoversche Straße: zusätzliche Piktogramme			776,26 €	
425	Hemelingen	25	19.03.2021	19.03.2021	Hemelinger Heerstraße 90, Aufstellung von Pollern			5.415,10 €	
486	Hemelingen	26	09.02.2022	09.02.2022	Mahndorfer See: drei Tempo 30 Piktogramme			1.175,03 €	
506	Hemelingen	27	21.04.2022	28.04.2022	Sanierung Geh- und Radweg in Verlängerung Traberstraße			6.829,53 €	
510	Hemelingen	28	24.05.2022	24.05.2022	Fährstr. u. Ludwig-Quide-Str.: Tempo 30 Piktogramme			0,00 €	Umsetzung wurde aus ASV-Mitteln bezahlt
511	Hemelingen	29	24.05.2022	24.05.2022	Trainingsbahn Hemelingen: Zaun zwischen Geh- und Radweg und Autobahn				Kostenschätzung der WF8 25.000€; 02.08.22: Ablehnung der Maßnahme im FA
513	Hemelingen	30	25.05.2022	25.05.2022	Gebiet Kluxenhäger Str./Mahndorfer Heerstr./Bollener Landstr.: Verkehrsberuhigung	1.000,00 €			01.03.23: Verkehrszählung bei SKUMS beauftragt
532	Hemelingen	31	18.07.2022	18.07.2022	Herstellungskosten eines Fuß- und Radweges zwischen Jugendhaus bis zum Ende der Bezirkssportanlage				Kosten ca. 125.000 €
534	Hemelingen	32	05.09.2022	05.09.2022	Hemelinger Bahnhofstraße: Aufstellung von 4 Fahrradbügel	2.500,00 €			Beirat stellt 2.500 € zur Verfügung; Sept. 2023: H. Abt. 4 ist Auftrag an AV8 ist schon länger raus - H. Klobb hakt nach
535	Hemelingen	33	06.09.2022	06.09.2022	Arberger Dorfplatz: Planung und Kostenschätzung für Bau eines Bouleplatzes				Mail v. 20.03.23 an OA zuständig ist UBB; Telefonat am 27.09.23 mit Frau Ponten: sie nimmt Kontakt mit OA auf

ASV Nr	Beirat	Hd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 05.10.2023)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	
Legende:	In Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen	Antrag bearbeitet und versendet	Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag umgesetzt				
548	Hemelingen	34	07.10.2022	07.10.2022	Wilhelm-Obers-Schule: Planungskosten für eine verbesserte Schulwegsicherung	19.000,00 €				Beschluss v. 20.04.2023 zur Umsetzung der Planung LPh 1 und 2 bis max. 19.000€
549	Hemelingen	35	07.10.2022	07.10.2022	Hemelinger Heerstraße: Bauliche Herstellung einer Überführung			1.489,25 €		Kosten ca. 3.000€
570	Hemelingen	36	03.11.2022	07.12.2022	Hemelinger Heerstraße: Aufbringen von Piktogrammen und Aufsichtflächen für Radverkehr					Ergänzungsbeschluss am 03.01.23 von SKUMS erhalten; 24.03.23: Taschen aufgrund Fahrbahnbreite nicht möglich - aktuell wird Betriebsplan für Piktogramme erstellt
571	Hemelingen	37	01.12.2022	07.12.2022	Radweg (Rampe) vom Kraftwerksdeich zum Strothoffkai				Mail vom 28.03.23 an OA	Mail am 23.03.23 an den Deichverband (Herr Dülge) mit der Bitte um Erstellung der Planung
572	Hemelingen	38	01.12.2022	07.12.2022	Sanierung Radweg ab Hannoversche Str. (ARAL Tankstelle) über Hemelinger Heerstr. bis einschließlich Arberger Heerstr.	17.000,00 €			13.12.22 durch Abt. 4	Beschluss zur Umsetzung vom 14.09.23 - 17.000€
573	Hemelingen	39	01.12.2022	07.12.2022	Barrierefreier Umbau im Bereich Fiederstraße/Quitschlag				Mail vom 28.03.23 an OA	R. ASV Abt. 4 hat Anfang März 2023 ein Orstermin stattgefunden; Verkehrsbehörde ist ebenfalls involviert
574	Hemelingen	40	03.11.2022	07.12.2022	Mahrdorfer Deich am Mahrdorfer See: Planungskosten für Einbau von Baumassen	41.500,00 €			Mail Abt. 2 v. 03.03.23	Beschluss vom 20.04.23: Beirat stellt bis zu 40.000€ zur Verfügung sowie zusätzlich 1.500€ für die Befragung
593	Hemelingen	41	10.02.2023	10.02.2023	Buchweizenweg: bauliche Herstellung des Fuß- und Radweges	100.000,00 €				R. Beschluss Kostenschätzung 90. - 100.000€
594	Hemelingen	42	10.02.2023	10.02.2023	Brüggeweg: Ca. 20 Stück Straßenbäume sichern mit ca. 50 Baumbügeln	7.500,00 €				Kostenschätzung ca. 7.500€
595	Hemelingen	43	10.02.2023	10.02.2023	Sebaldstrücker Heerstraße zwischen Brüggeweg und Hemelinger Tunnel: Ca. 50 Poller	6.700,00 €				Kostenschätzung ca. 6.700€
596	Hemelingen	44	10.02.2023	10.02.2023	Hemelinger Heerstraße zwischen Bultstraße und Dreberstraße: 50 Poller	6.700,00 €				Kostenschätzung ca. 6.700€
597	Hemelingen	45	10.02.2023	10.02.2023	Hahnenstraße: Umbau (ohne Querschnittsveränderung)					R. Beschluss Kostenschätzung 900.000€; Beirat übernimmt 10% sofern Projekt zu 90% aus Stadt-Land-Förderung des Bundes finanziert wird (Hinweis v. Manuel Heike)
604	Hemelingen	46	17.02.2023	17.02.2023	Hastedter Osterdeich (Südseite): Beleuchtung Fußweg verbessern					21.03.23: Nachfrage Abt. 4 beim OA zum genauen Standort
605	Hemelingen	47	17.02.2023	17.02.2023	Heumarschstr./Bultstraße: Verbesserung des Straßenzustandes				Schreiben/Mail v. 27.03.23	wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
606	Hemelingen	48	17.02.2023	17.02.2023	Arberger Rotkuhle: Verbesserung Stichweg			9.717,87 €	Schreiben/Mail v. 27.03.23	Beschluss vom 04.05.2023: Beirat stellt bis zu 9.500€ zur Verfügung
607	Hemelingen	49	17.02.2023	17.02.2023	Mahrdorfer Bahnhof/ Bahnübergang bis Auf den Conrodren: Verbesserung Gehweg				Schreiben/Mail v. 27.03.23	wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
608	Hemelingen	50	17.02.2023	17.02.2023	Brücke über Autobahnzubringer Hemelingen (Kleine Marschstr.): Bau Fuß- und Radweg				Mail vom 20.03.23 an OA	
609	Hemelingen	51	17.02.2023	17.02.2023	Mahrdorfer See: Aufstellung VZ 625-10 in Zufahrt oder Findling	400,00 €			Schreiben/Mail v. 27.03.23	Beschluss vom 20.04.2023: Beirat stellt 400€ zur Verfügung
610	Hemelingen	52	17.02.2023	17.02.2023	Stresemannstraße: Sanierung Radweg in Teilbereichen				Schreiben/Mail v. 27.03.23	wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
611	Hemelingen	53	17.02.2023	17.02.2023	Haltestelle Föhrenstraße: Verbesserung Radweg				Schreiben/Mail v. 27.03.23	wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
612	Hemelingen	54	17.02.2023	17.02.2023	Ludwig-Rosellus-Allee: Verbesserung Radweg				Schreiben/Mail v. 27.03.23	wird von Manuel Heike im Jour Fix mit OA angesprochen
623	Hemelingen	55	09.03.2023	09.03.2023	Feuerkuhle: Tempo 30-Piktogramme	1.600,00 €				14.03.23: Betriebsplan angefordert - Maßnahme geht in Kürze in die Anhörung
624	Hemelingen	56	09.03.2023	09.03.2023	Brüggeweg: Signalisierung und Änderung Verkehrsführung	5.000,00 €				Beirat stellt 5.000€ zur Verfügung
630	Hemelingen	57	14.03.2023	14.03.2023	Hemelinger Heerstraße/Koppelweg: Aufstellung von Halbschranken inkl. Instandhaltung	4.000,00 €				Beirat stellt 4.000€ zur Verfügung
637	Hemelingen	58	21.04.2023	21.04.2023	Barrierefreier Umbau Ecke Brünsweg/Elerstraße (Bordsteinsenkung)			22.573,32 €		
688	Hemelingen	59	19.09.2023	19.09.2023	Deichkrone des Mahrdorfer Sommerdeiches: Herstellung eines Fußweges	52.000,00 €				

Summe beauftragte Maßnahmen (hellgrün)	271.900 €	
Summe Folgekosten		- €
Summe umgesetzte Maßnahmen (dunkelgrün)		192.236,41 €
<b>Insgesamt verausgabt bzw. gebunden</b>		<b>464.136,41 €</b>
Budget 2016	73.413,98 €	
Budget 2017	73.413,98 €	
Budget 2018	73.852,55 €	in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
Budget 2019	73.852,55 €	in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
Budget 2020	73.539,52 €	
Budget 2021	73.539,52 €	
Budget 2022	73.477,67 €	
Budget 2023	73.477,67 €	
Summe	588.567,42 €	

für neue Maßnahmen noch zur Verfügung: **124.431,01 €**